

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 北信濃ふるさとの森文化公園アーチェリー施設設計業務委託	
	建設工事等箇所		中野市大字七瀬、栗林 北信濃ふるさとの森文化公園	
	契約の相手方	住所	中野市大字岩船249番地5	
		商号又は名称	株式会社中央測量中野営業所 中野営業所長 岩月 忠義	
	契約金額		2,185,590 円 うち消費税及び地方消費税の額 198,690 円	
	工期等		自 令和5年5月11日 至 令和5年10月13日	
	建設工事等概要		アーチェリー施設設計業務 一式	
入札年月日			令和5年5月8日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	2,185,590円	2,662,000円	矢止め等の設計をするにあたり現況を把握するため、現況測量をA=1.4万㎡増工し、工期を48日間延長したい。関係機関との打合せを実施するため、中間打合せを2回に増工したい。

変更契約締結年月日 令和5年10月13日

備考	令和5年10月13日付けの変更契約において、金額を476,410円増額した。
----	--