

◎R6年度の計画		地域クラブ条件・組織等	経費・助成・予算関係		
年月	全体	協議会	学校	地域クラブ	事務局等
R6. 2月	準備会 最終	<ul style="list-style-type: none"> ・地域クラブ活動の方向 ・推進予定 ・準備会の廃止 			まとめと計画
3月	新年度準備		部活動指導員研修		部活状況確認
4月	新年度状況確認等	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会委員の委嘱伺い ・活動状況把握 	部活動発足	クラブ等発足	組織確認 事務局の設置 R6予算確認
～5月			部活動運営委員会	移行の是非や受け皿等	事務局会① (協議会準備)
5月	第1回協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・要領確認、委員委嘱 ・R5までの経緯 ・R6の目標共有 ・状況確認、推進案作成 			
～7月	事務局案、必要経費算出	<ul style="list-style-type: none"> ・競技団体ごとの意見交換 ・既存クラブからの意見聴取 	秋以降の見込み検討	秋以降のクラブ組織の見通し	事務局会② (仕組み案検討)
6～ 8月	夏季大会		大会引率、壮行会等	大会参加	地域クラブ認定基準案 人材バンク 等
8月	第2回協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・移行後の組織案 ・経費見積もり等 ・種目ごとのクラブ案 ・地域クラブの認定基準等 			運営案(クラブ認定・人材・場所・経費等)
9～ 10月	推進案のパブリックコメント		R7の部活動の見通し R8の方向	R7の計画	R7予算要求案
11月	第3回協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの集約 ・地域クラブの認定基準 ・R8年度までの推進計画 ・小中学校への公表 		地域クラブ仮認定	
12月 ～			小学校6年生への説明		
R7. 2月	第4回協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・R7の部活動の方針 ・地域クラブの確認 ・R7の助成案、予算 等 	部活動運営委員会		R8年度までのロードマップ