

施設整備計画

都道府県名	長野県
市町村名	中野市

- 1 **計画名称** 中野市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 中野市
- 3 **計画期間** 平成 25 年度 ~ 平成 27 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H26.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)		
		耐震診断実施率	うち耐震性のある棟	うち耐震性の無い棟
小学校 11 校	57 棟	100 %	11 棟	0 棟
中学校 4 校	21 棟	100 %	9 棟	0 棟
高等学校 校	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	%	棟	棟
学校給食施設				
単独校調理場 箇所				
共同調理場 3 箇所				
スポーツ施設				
学校水泳プール 15 箇所				
学校武道場 5 箇所				
社会体育施設 24 箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成17年4月に旧中野市と豊田村が合併して誕生した市であり、小中学校の耐震診断・補強については、平成21年度に完了している。しかし非構造部材の耐震化は完了しておらず、特に、避難所となる小中学校の屋内運動場12棟については、吊り天井、窓ガラス、バスケットゴールや照明器具等の耐震化が必要なほか、避難所としても活用が可能と思われる中学校の武道場3棟についても同様の非構造部材を有していることから、これらを解消することが課題となっている。平成25年度からの3箇年で小中学校屋内体育館など15棟の非構造部材の耐震化を実施し避難所としての機能強化を図ることとする。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

中野市北部にある信濃川断層帯による直下型の地震時に速やかに対応できるように、避難所となる小中学校屋内体育館12棟及び同様の非構造部材を有する武道場3棟について、非構造部材である窓ガラス、バスケットゴール、登り綱及び照明器具を飛散防止フィルム工事及び落下防止工事により防災機能強化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	0 棟	— 棟	— 棟	— 棟	— 棟	100.0	→ 100
中学校	0 棟	— 棟	— 棟	— 棟	— 棟	100.0	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、関係課において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 防災機能強化	11	156,317	151,405	4,912	平成25年度 5棟 平成26年度 5棟 予定 平成27年度 5棟 予定
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計		156,317	151,405	4,912	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計		0	0	0	
合計		156,317	(※) 151,405	4,912	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
中野市立中野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	17,073	16,956	117	25年度					平成25年4月18日	平成26年2月7日	体育館2棟
中野市立高丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	11,445	6,905	4,540	25年度					平成25年4月17日	平成26年3月3日	
中野市立南宮中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	21,399	21,144	255	25年度					平成25年4月18日	平成26年2月7日	体育館(R)及び武道場(S)
中野市立延徳小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	11,400	11,400		26年度予定					平成26年7月17日	平成26年11月5日	
中野市立科野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	8,600	8,600		26年度予定					平成26年7月17日	平成26年11月5日	
中野市立永田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	1	1	0	12,400	12,400		26年度予定					平成26年7月17日	平成26年11月5日	
中野市立中野平中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	18,200	18,200		26年度予定					平成26年7月17日	平成26年11月5日	体育館(R)及び武道場(S)
中野市立長丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	12,000	12,000		27年度予定					平成27年7月17日	平成27年11月5日	
中野市立平岡小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	9,900	9,900		27年度予定					平成27年7月17日	平成27年11月5日	
中野市立高社中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	21,800	21,800		27年度予定					平成27年7月17日	平成27年11月5日	体育館(一部校舎扱い)及び武道場
中野市立豊田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	1	1	0	12,100	12,100		27年度予定					平成27年7月17日	平成27年11月5日	
校						11	11		156,317	(※)151,405	4,912								

(※)様式2と一致すること。