

中野市北部地区小学校統合準備委員会 第2回総務部会 次第

日時：平成29年3月21日（火）

午後6時30分

場所：平岡小学校2階視聴覚室

1 開 会

2 部会長あいさつ

3 協議事項

（1）パブリックコメント及び提出された意見等について

（2）専門部会での検討・協議スケジュール（案）について

（3）次回総務部会の開催予定日について

4 そ の 他

5 閉 会

(1) パブリックコメント及び提出された意見等について

【総務部会関係】

○パブリックコメントから

- ・統合した場合、参観日や運動会など行事の際、父兄が車で来校せざるを得ないが駐車場を確保できるか
- ・小学校跡地の利用を十分検討する必要がある
- ・放課後児童クラブ、育成会活動（ちびっこ野球など）といった地元でできることは地元でできるように、旧校舎・グラウンドの利活用に努めてください。
- ・放課後児童クラブは4地区にある現在のスタイルが良いと思う。既存の施設を有効利用し、地域の方々と交流が図れるような運営スタイルを先駆けて実践してみたい。

○学校職場から

- ・校歌、校章をどのように決めていくか。
- ・統合年度の始め（入学式等）から、新校歌を歌うとしたら、前年度から練習をしたい。
- ・閉校式典や記念誌等の作成について、4小学校独自で計画していくのか。ある程度の統一が必要か。
- ・跡地利用について

○地域から（市民説明会当時の統合計画敷地配置図に対する要望）

- ・普通教室の十分な確保と校舎南側への配置を

北側教室の解消、十分な普通教室の確保

わずかな児童数の増加により、学年2クラスから3クラスとなる学年も生じかねない状況にある

P T A、育成会、ボランティア、見守り隊等の活動拠点となるスペースや会議室として活用

- ・駐車場用地（校庭東側）の見直しを

校庭の東側に計画されている(74 台分)駐車場については、現在相当数の樹木により日影の提供や良好な自然環境の形成に加え情操教育にもつながっているものと思われる。全く別の場所への新設をお願いする。

(2) 専門部会での検討・協議内容とスケジュール（案）

中野市立小学校統合準備委員会要領第2条に示されている事項について協議することとしているが、その内容が、多岐にわたると想定されるため、部会を設置し円滑に協議を進める。

部会等	主な役割と検討事項	構成員
総務部会	・ 学校施設整備に関すること。 ・ 開校に伴う校歌・校章等に関すること。 ・ 閉校に伴う式典行事等に関すること。 ・ 旧校の財産（卒業生作品、記念物等歴史的財産の取扱い）に関すること。 ・ 跡地利用に関すること。 ・ その他該当部会に属する事項。	統合関係保育園、小、中学校保護者代表 統合関係小学校歴代保護者代表 統合関係小学校等教職員 学校教育課職員

◎総務部会での検討事項と検討時期

統合小学校は、平成32年4月開校予定です。

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| ①開校に伴う校名について | <u>平成29年4月から検討し、平成29年12月までに協議する。</u> |
| ②開校に伴う校歌について | <u>平成29年4月から検討し、平成30年6月までに協議する。</u> |
| ③開校に伴う校章について | <u>平成29年4月から検討し、平成30年9月までに協議する。</u> |
| ④学校施設整備について | <u>平成29年4月から検討し、平成29年12月までに協議する。</u> |
| ⑤4小学校の閉校準備について | <u>平成29年4月から検討し、平成30年9月までに協議する。</u> |
| ⑥新たな小学校の開校準備について | <u>平成29年4月から検討し、平成30年9月までに協議する。</u> |
| ⑦跡地利活用について | <u>平成29年4月から検討し、平成31年3月までに協議する。</u> |

- * 総務部会において、上記の各検討事項について、内容を検討・協議する。
- * 上記以外の検討事項が生じた場合は、その都度、内容を検討・協議する。
- * 検討し、協議した結果については、統合準備委員会へ報告する。

【提案書】 NO 1		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	校名について		
提案内容	校名を決めるにあたり、どのような方法で、いつまでに決めていくか。 公募するとなれば、その募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。 (案) <u>平成 29 年 6 月</u>から校名(案)の募集をする。 募集範囲は<u>中野市民限定</u>とし、<u>市公式ホームページ</u>にて募集し、また高社中学校ブロックの学校を通じて応募用紙を保護者世帯に配布し周知を図る。 <u>総務部会で応募案の中から数案に選考</u>し、その後、教育委員会で<u>平成 29 年 12 月末</u>を目途に校名(案)を決定する。 なお、校名等に係る条例改正を平成 30 年 3 月議会に上程するためには、逆算すると 12 月末までに教育委員会で校名(案)を決定する必要がある。		
協議内容			
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 2		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	校歌について		
提案内容	・校歌を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか、募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。 (案) ①歌詞を募集し、作曲者へ委託する。 → <u>平成 30 年 1 月</u>から歌詞を募集し、 <u>平成 30 年 6 月</u>を目途に選考し、歌詞決定 → <u>平成 31 年 8 月</u>を目途に校歌 を決定する。 ②作詞と作曲共に委託する。 → <u>平成 29 年 10 月</u>から<u>平成 31 年 8 月</u>を目途に 決定する。 ③<u>平成 32 年 4 月開校後</u>、新小学校での雰囲気や学校理念が明らかになってから 決定する。		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 3		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	校章について		
提案内容	・校章等を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか。学校のシンボルとなる校章のデザインの募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。 (案) <u>平成 30 年 4 月</u> から校章のデザイン案の募集をし、数案を総務部会で選考し、 <u>平成 30 年 9 月</u> を目途に校章のデザインの選定及び決定をする。		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 4		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	学校施設等整備について		
提案内容	・ 既存校舎の適切な維持管理と改修を協議する。 （資料 6 参照） （改修予定箇所、予算、工期、） （案） <u>平成 29 年 4 月から平成 29 年 12 月</u> を目途に検討していく。 ①校舎等の整備 ②駐車場の整備		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 5		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	4 小学校の閉校準備について		
提案内容	<u>平成 29 年 4 月から平成 30 年 9 月</u> を目途に順次、閉校準備に係る内容を検討し、協議する。 検討内容： ①閉校式典 ②閉校記念誌の発行 ③記念碑建立 ④閉校記念事業 ⑤広報活動 ⑥財産の取扱い ⑦地域の実情により必要な事項 * <u>各小学校で検討する中で、独自の計画がよいか、ある程度の統一が必要か検討、協議する。</u>		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日 第 回	総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 6		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	新たな小学校の開校準備について		
提案内容	<u>平成 29 年 4 月から平成 30 年 9 月</u> を目途に順次、開校に係る内容を検討し、協議する。 検討内容： ①式典 ②記念行事 ③保護者・児童への説明対応（通学路、P T A以外） ④地域の実情により必要な事項 * <u>各小学校で検討する中で、独自の計画がよいか、ある程度の統一が必要か検討、協議する。</u>		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

【提案書】 NO 7		北部地区小学校統合準備委員会 総務部会	
期 日	平成 29 年 3 月 21 日提出		
協議内容	跡地利用の研究について		
提案内容	・ 廃校となる 3 小学校の跡地利用について、検討し、協議する。 (案) <u>平成 29 年 4 月から平成 30 年 9 月</u> を目途に跡地利用の検討し、協議していく。 利用案については、公共施設の管理・運営として市全体で協議していく		
協議結果			
確認日	平成 年 月 日	第 回 総務部会で確認	次回継続協議

北部地区小学校統合計画敷地配置図（案）

凡	例
①トイレ等増築	
②教室等改修	
③プール改築	
④駐車場等整備	
解体予定箇所	




詳細図



3階配置図




2階配置図



1階配置図



(北に矢印を付す)



北部地区小学校統合計画（通学距離）

