

豊田地域小学校統合準備委員会 第2回総務部会 次第

日時：平成29年3月24日（金）

午後6時30分

場所：豊田公民館101会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 協議事項

- (1) 前回会議での要望事項について（職員アンケート、耐震診断結果、老朽化調査等）
- (2) 専門部会での検討・協議内容とスケジュール（案）について
- (3) 事務局からの提案内容（案）について
- (4) 次回総務部会の開催予定日について
- (5) その他

4 閉 会

豊田地域統合準備委員会専門部会名簿（平成29年1月31日現在）

総務部会(8人)

選出区分	氏 名	備考
豊井小学校保護者・歴代保護者代表	戸島 裕司	部会長職務代理
豊井小学校教職員	依田 隆生	
豊井保育園保護者代表	湯本 達也	
永田小学校保護者・歴代保護者代表	荒井 喜博	
永田小学校教職員	今井 陽二	部会長
永田小学校教職員	大塚 永利子	
豊田中学校保護者代表	小林 日出夫	
豊田中学校教職員	原 幸子	

(1) 前回会議での要望事項について（職員アンケート、耐震診断結果、老朽化調査等）

・職員アンケートについては、別添のとおりです。

・校舎の耐震診断結果及び老朽化調査等について

耐震診断結果は、下表のとおりです。

老朽化調査等の資料はありませんが、今後、市全体の中で各施設の老朽化（長寿命化）対策の検討をしていきます。

・改修費用について

■耐震診断状況及び対応について

新建築基準法施行(昭和56年)以前の耐震基準で設計・建築された小中学校の校舎、体育館の第2次耐震診断の結果については、下記のとおりです。

(下記以外の小中学校の建物については新耐震基準により設計・建築しているため、耐震診断及び耐震化対策の必要はありません。)

平成22年4月1日現在

学校名	建物	建築年度	診断年度	耐震診断結果(Is値)	補強必要性	補強工事実施年度	設計目標値
中野小学校	北校舎(高学年棟)	S55	H20	0.57	要	H21	0.75
	小体育館	S55	H7	0.84	無	—	—
高丘小学校	昇降口棟	S56	H20	2.24	無	—	—
	体育館	S55	H20	0.48	要	H21	0.74
	北校舎(東側)	S56	H20	0.52	要	H21	0.81
	北校舎(西側)	S55	H20	0.52	要	H21	0.81
科野小学校	校舎	S55	H20	0.61	要	H21	0.77
	体育館	S55	H20	0.31	要	H21	0.76
豊井小学校	北校舎	S52	H16	0.58	要	H19	0.72
	南校舎	S52	H16	0.62	要	H19	0.79
永田小学校	体育館	S55	H16	0.40	要	H19	0.73
	校舎	S55	H16	0.72	無	—	—
南宮中学校	第2体育館	S53	H20	0.30	要	H21	0.97
高社中学校	小体育館	S51	H20	1.38	無	—	—
豊田中学校	技術科棟	S48	H20	0.34	要	H21	0.75
	西側渡り廊下	S47	H20	0.02	要	H21	1.25
	南校舎	S47	H16	0.74	無	—	—
	北校舎	S47	H16	0.77	無	—	—
	体育館	S47	H16	0.82	無	—	—

※第2次耐震診断とは、実際に使用されている鉄筋及びコンクリートにより診断し、現行の耐震基準に適合しているか否かの判定を行うものです。

※Is値とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき定められた構造耐震指標で耐震性の判断基準となる数値です。

(法の基準では、Is値の0.6以上で耐震性能を満たすとされていますが、学校施設については、耐震補強を必要としない目安を0.7以上としております。)

※新建築基準法施行(昭和56年)以前の耐震基準で設計・建築された小中学校の校舎、体育館の第2次耐震診断結果です。その他の学校施設は、新耐震基準により設計・建築しているため、耐震診断及び耐震化対策の必要はありません。

(2) 専門部会での検討・協議内容とスケジュール (案) について

◎総務部会での検討事項と検討時期

統合小学校は、平成33年4月開校予定です。

- ① 2小学校の閉校準備について 平成29年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ② 2小学校閉校に伴う式典・行事について 平成29年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ③ 2小学校の閉校に伴う財産処分について 平成29年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ④ 新たな小学校の開校準備について 平成29年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ⑤ 開校に伴う校名について 平成29年4月から検討し、平成29年12月までに協議する。
- ⑥ 開校に伴う校歌について 平成30年1月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ⑦ 開校に伴う校章等について 平成30年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ⑧ 開校に伴う記念行事等について 平成29年4月から検討し、平成31年9月までに協議する。
- ⑨ 学校施設整備について 平成29年4月から検討し、平成29年12月までに協議する。
- ⑩ 閉校に伴う跡地利活用について 平成29年4月から検討し、平成31年3月までに協議する。

*総務部会において、上記の各検討事項について、内容を検討・協議する。

*上記以外の検討事項が生じた場合は、その都度、内容を検討・協議する。

*検討し、協議した結果については、随時、開催予定の統合準備委員会へ報告する。

豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会スケジュール(案)

年度 月	29												30												31												32												33
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
総務部会	校名の公募 平成29年5月～平成29年7月末			校歌公募(作詞) 平成30年1月～平成30年3月末			校歌作曲依頼、曲決定 平成30年6月～平成31年9月末			校歌作詞選定、決定 平成30年5月末			校名選定、決定 平成29年8月～平成29年12月末			校歌作曲依頼、曲決定 平成30年6月～平成31年9月末			校歌作詞選定、決定 平成30年5月末			校章等の公募 平成30年4月～平成30年10月末			校章等選定、決定 平成30年11月～平成31年9月末			跡地利活用の研究 平成29年4月～平成31年3月末			閉校式 閉校に伴う記念行事			統合小学校開校 開校式 開校に伴う記念行事															
	閉校の準備、式典・行事に関する検討 平成29年4月～平成31年9月末																																																
	閉校に伴う教育財産等の整理保存方法の検討 平成29年4月～平成31年9月末																																																
	開校の準備、式典・行事に関する検討 平成29年4月～平成31年9月末																																																
	学校施設整備 平成29年4月～平成29年9月末						校章等の公募 平成30年4月～平成30年10月末						校章等選定、決定 平成30年11月～平成31年9月末																																				
	跡地利活用の研究 平成29年4月～平成31年3月末																																																
	上記以外の検討・協議事項 各校の現状把握・問題点・協議事項洗い出し、協議方法等の決定																																																

(3) 事務局からの提案内容（案）について

閉校、開校について

【提案書】 NO1		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	2小学校の閉校準備について	
提案内容	<u>平成29年4月から平成31年9月</u> を目途に順次、閉校準備に係る内容を検討し、協議する。 検討内容（案） ①閉校記念誌の発行 ②記念碑建立 ③閉校記念事業 ④広報活動 ⑤地域の実情により必要な事項 *各小学校独自の計画がよいか、ある程度の統一が必要か検討、協議する。	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO2		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	2小学校の閉校に伴う式典・行事について	
提案内容	<p>・閉校に伴う式典・行事等の内容を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか協議する。</p> <p>(案) <u>平成29年4月</u>から<u>平成31年9月</u>を目途に、閉校記念行事等の内容を検討し、協議する。</p> <p>*各小学校独自の計画がよいか、ある程度の統一が必要か検討、協議する。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO3		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	2小学校の閉校に伴う財産処分について	
提案内容	<p>平成29年4月から平成31年9月を目途に順次、財産の処分に係る内容を検討し、協議する。</p> <p>検討内容（案）</p> <p>①教材 ②教育財産 ③卒業記念作品等 ④歴代校長先生写真 ⑤卒業生写真</p> <p>⑥その他小学校で所有する財産で必要なもの</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO4		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	新たな小学校の開校準備について	
提案内容	平成29年4月から平成31年9月を目途に順次、開校に係る内容を検討し、協議する。 検討内容（案） ①校名 ②校歌 ③校章等 ④保護者・児童への説明対応（通学路、PTA以外） ⑤記念行事など開校式典 ⑦地域の実情により必要な事項	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

新設小学校名・校歌・校章等の制定について

【提案書】 NO5		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	開校に伴う校名について	
提案内容	<p>校名を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか。</p> <p>募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。</p> <p>(案)</p> <p>平成29年4月から校名案の募集をし、数案を総務部会及び準備委員会並びに教育委員会で選考し、平成29年12月を目途に校名の選定及び決定をする。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO6		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	開校に伴う校歌について	
提案内容	<p>・校歌を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか。募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。</p> <p>(案)</p> <p>①歌詞を募集し、作曲者へ委託する。 → <u>平成30年1月から</u>歌詞を募集し、 <u>平成30年8月</u>を目途に選考し、歌詞決定 → <u>平成31年9月</u>を目途に校歌を決定する。</p> <p>②作詞、作曲を委託する。 → <u>平成30年4月から平成31年8月</u>を目途に決定する。</p> <p>③<u>平成32年4月開校後</u>、新小学校での雰囲気や学校理念が明らかになってから決定する。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO7		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	開校に伴う校章等について	
提案内容	<p>・校章等を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか。学校のシンボルとなる校章のデザインの募集方法、募集範囲及び選定方法並びに時期を協議する。</p> <p>(案) <u>平成30年4月</u>から校章のデザイン案の募集をし、数案を総務部会で選考し、<u>平成31年9月</u>を目途に校章のデザインの選定及び決定をする。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO8		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	開校の伴う開校記念行事等について	
提案内容	<p>・開校記念行事等の内容を決めるにあたり、どのように、いつまでに決めていくか。協議する。</p> <p>(案) <u>平成29年4月から平成31年9月</u>を目途に開校記念行事等の内容等を協議する。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

学校施設整備について

【提案書】 NO9		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	学校施設整備について	
提案内容	<p>・既存校舎の適切な維持管理と改修を協議する。 (資料6-2 参照)</p> <p>(改修予定箇所、予算、工期等)</p> <p>(案) <u>平成29年4月から平成29年9月</u>を目途に検討していく。</p> <p>①校舎等の整備 ②駐車場の整備 ③放課後児童教室の設置場所の整備</p> <p>④併設する中学校の施設整備 (校舎等の整備) について、検討し、協議する。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		

【提案書】 NO10		豊田地域小学校統合準備委員会 総務部会
期 日	平成29年3月24日提出	
協議内容	閉校に伴う跡地利活用について	
提案内容	<p>・廃校となる2小学校の跡地利活用について、検討し、協議する。</p> <p>(案) <u>平成29年4月から平成31年3月</u>を目途に跡地利利用の検討し、協議していく。</p> <p>①豊井小学校跡地利活用 ②永田小学校跡地利活用について、検討し、協議する。</p>	
協議した内容		
協議結果		
確認日	平成 年 月 日 第 回 総務部会で確認	
次回継続協議内容		