

中野市北部地区小学校統合準備委員会だより

..2020年4月の開校目指して..

第11号 平成30年10月 中野市教育委員会

平成30年9月27日(木)に、第6回中野市北部地区小学校統合準備委員会が北部公民館で開催され、高社小学校の校章が決定しました。

◆高社小学校の校章が決定しました◆

高社小学校の校章デザインを公募したところ、226点の応募があり、北部地区小学校統合準備委員会で選考とデザインの補作を行った結果、新しい学校のシンボルにふさわしい校章が右図のとおり決定しました。



【決定した校章】



【原案】

《原案制作者》

小坂 一夫 さん (市内在住)

《デザインコンセプト》

- ①統合する4小学校を四つ葉のクローバーとして表現。 ②中野市のシンボルでもある高社山を単純化し表現。 ③「小」は学業のえんぴつ・ペンをイメージして表現。

次点作品については、**幸野 隆一さん**の作品が選出されました。

◆小学生の受賞作品◆


今回、小学生からの多数の応募がありましたので、特別に小学生の応募作品の中から優秀賞2点と努力賞5点を選出しました。なお、受賞者は次のとおりです

《優秀賞》

岩井 桜之介 さん
(平岡小学校)



徳永 由希 さん
(平岡小学校)



《努力賞》


吉家 凜 さん (長丘小学校)
海谷 和輝 さん (平岡小学校)
小林 巧征 さん (倭小学校)

酒井 暖 さん (平岡小学校)
島田 昌福 さん (科野小学校)

◆施設整備について◆

北側に建設する保健室等の増築工事は、株式会社 湯本工務店が施工します。
工事の予定スケジュールは、下図のとおりです。

高社小学校整備 スケジュール(仮)													
年度	平成30年度												
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
日													
高社小学校整備工事	▼工事入札(9/13)												
増築工事全般	特別教室・北側棟着手~3/29												
平成30年度分工事(施工:株式会社 湯本工務店)													
共通仮設工事						準備	仮囲い・環境測定					仮囲い・環境測定	
増築部分仮設工事						準備	丁張り		外部足場			クリーニング	
基礎工事							土工・鉄筋・型枠・コンクリート工事						
鉄骨・屋根工事									鉄骨建て方・屋根葺き				
金属・建具工事									サッシ・スチール建具・間仕切り工事		木製建具取り付け		
左官・防水・外装工事									外壁・撥水材・モルタル充てん		シーリング		
塗装・内装工事									内装下地・塗装・クロス・床仕上げ				
サイン・備品・ユニット工事											シャワーユニット・備品設置		
外構工事											砕石敷・側溝設置		
既存改修仮設工事									仮設間仕切り・内部足場				
建築工事									金属・建具・塗装・内装工事仕上げ				
解体・撤去工事							外部解体						既存取合部分解体
電気設備工事						準備		スリーブ・埋設配管		配線・配管・器具付け			
機械設備工事						準備		スリーブ・埋設配管		内部配管・機器取り付け			



◆高社小学校PTAの設立準備について◆

高社小学校のPTAの組織、運営について、具体的に検討するため、平成30年7月31日にPTA設立準備会を設置しました。今後は、この設立準備会を中心として、会則や組織、予算や事業計画などを協議し、高社小学校PTAの設立に向け準備を進めていきます。

◇高社小学校PTA設立準備会委員名簿(平成30年9月現在 敬称略)

会長: 小林和明

副会長: 原澤英樹、田中貴光、上原雅樹

委員: 畔上猛司、山崎幸子、宮川陽子、上野恵佐夫、綿貫太郎、小山朋美、藤井善章、池野君代、宮澤俊樹、山本英男、小林美津子、山本悟導、齋藤義和