

## 顛末書

名 称	第8回中野市豊田地域小学校統合準備委員会
日 時	令和元年5月 27 日(月) 午後6時 30 分～午後7時 48 分
会 場	豊田公民館2階会議室
出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出席委員 24名 外谷博美、神田正彦、原田孝男、加藤善彦、神田茂貞、西野和之、西野彩絵、竹内晴美、城本早月、戸島祐司、小林日出夫、池田幹男、北原勉、中島成一、中島亨一、金子顕智、大山美香、中島秀子、神田和幸、神田泰位、傳田友久、瀧澤里美、有賀透、両澤宏樹</li> <li>・事務局職員等 宮嶋学校教育課長、阿藤学校教育課長補佐兼総務係長、土屋施設係長、有賀学校教育係長、清野指導主事、吉越技師、宮崎主査 (株)宮本忠長建築設計事務所4名</li> </ul>
次 第	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 開 会</li> <li>2 あいさつ (宮嶋課長、外谷委員長)</li> <li>3 経過報告</li> <li>4 会議事項             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 専門部会の構成について → 構成案のとおり決定</li> <li>(2) 校歌について</li> <li>(3) 施設整備について</li> </ol> </li> <li>5 その他</li> <li>6 閉 会</li> </ol>
主な質問・意見等	<p>《経過報告での質問等》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P T A設立準備会のメンバーはどうか。 → 各校のP T A役員と教職員の代表で構成を想定している。</li> <li>● 校歌はいつ頃完成を予定しているか。 → 開校の6か月前を予定している。</li> <li>● 現在、小学校は避難所となっているが、跡地利用については、どうなるのか。 → 市の担当部署で今後検討していくが、どういった形がいいのか教育委員会としても考えていきたい。</li> </ul> <p>《施設整備について》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 解体工事と本工事が2ヶ月ほど重なっているが良いのか。 → 工事の発注準備も含めての期間であるため重なっている。</li> <li>● 子どもたちの動線や引っ越しの関係については検討されているのか。 → 現段階では、工事の都合だけでスケジュールを組んでいる。これをもって子どもたちの動線のことや授業への影響などを学校と協議していく。</li> <li>● 工事期間が短くなったのに同じものがつくれるのか。どうしてそれが可能になったのか。 → 国の補助金が前倒しでついたため、中学校棟の改修が今年度から着工できることから、今回のスケジュールに至った。本スケジュールは雪や降雨日が続くなどといったことアクシデントは一切考慮しておらず、また、同時進行で多様な工事を進めていくことにより、同じものがつくれることが可能なスケジュールを組んだ。</li> <li>● 今年度の豊田中の水泳授業はどうか。 → B &amp; G 海洋センターまでマイクロバスで送迎し、そこで授業を行う。</li> <li>● 中学校のP T Aとしては、新しい体育館で現3年生を卒業させたい思いがあるが、それが可能な工程として理解してよいか。</li> </ul>

	<p>→ 国からの補助金の交付決定などのスケジュールも関係し、工事発注をしてみないと何とも言えない部分があるが、現時点ではそのつもりで組んでいる。早ければ7月の半ばに入札、本格的な工事開始は8月のお盆明け頃になると考える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● その段階で工事ができなければ間に合わないのか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 非常に厳しくなると考える。</li> </ul> </li> <li>● 子どもたちの安全面と学習環境が大事になると思うので、そこはしっかり配慮して工事を進めてほしい。</li> <li>● 国からの補助金については、年度内しゅん工が条件付けられているのか。本来なら1年以上の期間を要す工事の内容を無理に1年以内でやろうとすると工事としては良いものがないと考える。 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 今年度の補助金のため、年度内しゅん工を目指すこととなるが、ただ、予算の繰越は制度上認められている。</li> </ul> </li> <li>● 災害時の避難経路の確保ができれば工事を着工してほしい。また、ガードマンをしっかりとつけるなどし、安全管理の徹底を図ってもらいたい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 承知した。</li> </ul> </li> <li>● オリンピックの工事と重複するが、材料調達は問題ないか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 材料調達をしっかりと確保して、しゅん工させたいと思う。</li> </ul> </li> <li>● 耐震について大丈夫か。 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 問題ない。</li> </ul> </li> <li>● 内装の図面などは見せてもらえるのか。どの程度の内装になるのか <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 現時点では入札等に影響が出る恐れがあるため見せられない。内装は市内の小中学校の標準レベルは保つような設計となっている。</li> </ul> </li> </ul>
<p>今回のまとめと次回の検討事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● これまでの経過を確認し、今後、各検討事項等について、専門部会で検討していく。</li> </ul>

豊田地域統合準備委員会専門部会名簿 (令和元年5月現在)

総務部会(9人)

選出区分	氏名	備考
豊井小学校保護者・歴代保護者代表	西野 和之	新規
豊井小学校地域代表	城本 早月	
豊井保育園保護者代表	山本 浩二	新規
永田小学校保護者・歴代保護者代表	中島 亨一	新規
永田小学校地域代表	外谷 博美	委員長、部会長
永田小学校教職員(教頭)	神田 和幸	新規
豊田中学校保護者代表	神田 泰位	
豊井小学校教職員(校長)	池田 幹男	
豊田中学校教職員(校長)	有賀 透	

施設部会(10人)

選出区分	氏名	備考
豊井小学校保護者・歴代保護者代表	竹内 晴美	
豊井小学校地域代表	原田 孝男	部会長
豊井小学校地域代表	戸島 裕司	
豊井小学校地域代表	小林 日出夫	
永田小学校保護者・歴代保護者代表	中島 成一	
永田小学校地域代表	西野 康久	新規
永田小学校教職員(校長)	加藤 善彦	新規
豊田中学校保護者代表	傳田 友久	新規
豊田中学校教職員(教頭)	両澤 宏樹	
豊井小学校教職員(校長)	池田 幹男	

通学・安全部会(9人)

選出区分	氏名	備考
豊井小学校保護者・歴代保護者代表	神田 茂貞	
豊井小学校保護者・歴代保護者代表	西野 彩絵	新規
豊井小学校地域代表	神田 正彦	部会長
豊井小学校教職員(教頭)	北原 勉	新規
永田小学校保護者・歴代保護者代表	金子 顕智	
永田小地域代表	中島 秀子	
永田保育園保護者代表	大山 美香	新規
豊田中学校保護者代表	瀧澤 里美	新規
豊井小学校教職員(校長)	池田 幹男	

教育部会(3人)

選出区分	氏名	備考
豊井小学校教職員(校長)	池田 幹男	
永田小学校教職員(校長)	加藤 善彦	部会長
豊田中学校教職員(校長)	有賀 透	