

(様式-1)

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		課長	同課長補佐	係長	審査者	担当者	係	設計者
令和5年度 中野市民プール管理棟天井等改修工事					公表用実施設計書			
中野市大字岩船51番地8 中野市民プール								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市民プール管理棟天井等改修工事  ・管理棟天井改修一式 外部軒裏 87.6㎡張替え、内部天井改修310㎡ ・管理棟付帯部分、プールサイド床改修 塩化ビニール製防水ロールマット60本敷設  「対象施設概要」 中野市民プール管理棟 構造 木造平家建 建設年 平成10年				施 工 期 間		日 間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和5年5月 日		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和5年10月 日		
				契 約 保 証 方 法		金 銭 的 保 証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 施設管理係		
				積 算 年 月		令和5年4月		

中野市

起 工 理 由

市民プール管理棟天井等の改修工事を行い、利用者の利便性の向上を図る。

請 負 対 象 額	9,185,000 円
工 事 価 格	8,350,000 円
消 費 税 等 相 当 額	835,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 階 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	8,350,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	835,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	9,185,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		B=A×0.10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0.10 F=D+E		B1=A1×0.10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0.10 F1=D1+E1 G1=F1-F		B2=A2×0.10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0.10 F2=D2+E2 G2=F2-F1		B3=A3×0.10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0.10 F3=D3+E3 G3=F3-F2	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1	×	D2	×	D3	×		
		算	_____	算	_____	算	_____		
		出	≡	出	≡	出	≡		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

# 総 括 表

第 1 号表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額	
令和5年度 中野市民プール管理棟天井等改修工事						
A. 直接工事費						
I 解体工事		式	1.0		1,757,456	
II 内外装工事		式	1.0		4,788,865	
直接工事費計					6,546,321	
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0		197,571	
現場管理費		式	1.0		771,347	
一般管理費		式	1.0		835,694	
共通費計					1,804,612	
					△ 933	
工事価格					8,350,000	
消費税等					835,000	
合 計					9,185,000	

中 野 市