

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 一本木公園園路舗装工事
	建設工事等箇所		中野市大字一本木 一本木公園
	契約の相手方	住所	中野市大字桜沢519
		商号又は名称	有限会社 竹内組 代表取締役 竹内 敬三
	契約金額		5,742,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 425,333 円
	工期等		自 令和5年6月26日 至 令和5年9月29日
	建設工事等概要		経年劣化により破損した当該施設の改修を行う。 園路舗装（脱色アスファルト）L=128.4m A=290㎡
入札年月日			令和5年6月16日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	5,742,000円	5,423,000円	既設の土系舗装にセメントが配合されていることが判明したため、舗装版破砕と処分費を増工したい。また、請負者より、当初設計の脱色アスファルト舗装による工法は、骨材の産地により色ムラが発生することから、維持管理上不向きであり、薄層舗装に工法変更する提案があった。薄層舗装を検証した結果、当初設計工法と同等程度の機能、品質が得られ、更に施工費用が抑えられるため、提案による工法に変更したい。

変更契約締結年月日 令和5年9月23日

備考	令和5年9月23日付けの変更契約において、金額を319,000円減額した。
----	---------------------------------------