

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 吉田配水池屋根防水修繕工事	
	建設工事等箇所		中野市大字吉田 吉田配水池	
	契約の相手方	住所	長野市若里一丁目27番2号	
		商号又は名称	株式会社 霜鳥 代表取締役 霜鳥 裕達	
	契約金額		6,600,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 600,000 円	
	工期等		自 令和5年7月24日 至 令和5年9月22日	
	建設工事等概要		防水工 ウレタン塗膜防水 A=206㎡	
入札年月日			令和5年7月14日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	6,600,000円	6,699,000円	劣化した屋根防水層からの漏水により、吉田配水池内部の天井部が侵食されているため、修繕工事を増工したい。

変更契約締結年月日 令和5年9月14日

備考	令和5年9月14日付けの変更契約において、金額を99,000円増額した。
----	--------------------------------------