

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名	令和5年度社会資本整備総合交付金事業特環公共下水道管路施設延徳地区マンホールポンプ場設置工事		
	建設工事等箇所	中野市大字三ツ和 延徳処理区		
	契約の相手方	住所	長野市松岡2丁目3番17号	
		商号又は名称	ダイネックス株式会社 長野支店 支店長 久保田 建夫	
	契約金額	28,820,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,620,000 円		
	工期等	自 令和5年7月25日 至 令和6年3月8日		
	建設工事等概要	マンホールポンプ場設置工事 一式 【機械設備工事】 水中ポンプ φ80mm 5.5kW×200V×60Hz N=2台 【電気設備工事】 装柱型制御盤 N=1面		
入札年月日	令和5年7月14日			

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	28,820,000円	27,907,000円	・制御盤からマンホールポンプ場の区間において、関連工事の延徳地区4工区接続工事と施工範囲が重複するため、当該区間の電線管土工及び電線管付帯工を減工したい。

変更契約締結年月日 令和6年3月6日

備考	令和6年3月6日付けの変更契約において、金額を913,000円減額した。
----	--------------------------------------