

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

辺地対策事業  
市道米山線道路改良工事

公表用積算内訳書

市道米山線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 3 2 7 . 8 m 表層工(t=5cm)・上層路盤工(t=10cm) A = 1 4 1 0 m <sup>2</sup> 置換工(t=40cm) V = 3 2 0 m <sup>3</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 9 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 2 月 14 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	9,285,252	
掘削工		式	2,729,700	
掘削		式	769,700	
土砂等運搬	500	m <sup>3</sup>	167,000	
残土処理工	490	m <sup>3</sup>	602,700	
残土等処分		式	1,960,000	
地盤改良工	490	m <sup>3</sup>	1,960,000	
		式	1,639,360	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
置換工				
		式	1,639,360	
置換				
	320	m <sup>3</sup>	1,639,360	
舗装工				
		式	4,916,192	
舗装打換え工				
		式	4,838,862	
舗装版切断				
	4	m	2,308	
舗装版破碎				
	1,190	m <sup>2</sup>	211,820	
殻運搬				
	48	m <sup>3</sup>	171,744	
殻処分				
	48	m <sup>3</sup>	168,000	
上層路盤				
	1,410	m <sup>2</sup>	1,250,670	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層				
	1,410	m <sup>2</sup>	3,034,320	
盛土工				
		式	36,230	
路肩盛土				
	10	m <sup>3</sup>	36,230	
法面整形工				
		式	41,100	
法面整形(盛土部)				
	30	m <sup>2</sup>	41,100	
*** 直接工事費 ***				
			9,285,252	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			1,702,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			1,702,000	
*** 純工事費 ***				
			10,987,252	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 現場管理 費 **						4,271,000		
** 工事原価 **						15,258,252		
* 一般管理費 等 *						2,871,748		
** 工事価格計 **						18,130,000		
** 消費税等 相当額計 **						1,813,000		
** 工事費計 **						19,943,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						705,257		