
→ H25.10.31

　◆（写）送付（事業計画者→市）

→ H25.11.12
　◆意見書提出（市→県）

→ H25.12.13
  ◆県意見書提出（県→事業計画者）
→ H25.12.17
  ◆事業計画概要書変更届提出（事業計画者→県）
　　説明会開催日程の追加

→ H25.12.21
  ◆第１回事業計画概要説明会（替佐公民館）
→ H26.１.22
　◆第２回事業計画概要説明会（豊田文化センター）

→ H26.３.７

　◆（写）送付（事業計画者→市）

→ H26.12.26
  ◆事前確認手続依頼書提出（事業計画者→県）
　≪６回にわたり県から補正通知・事業計画者回答≫
→ H28.10.20
  ◆（最終）事前確認手続依頼書提出（事業計画者→県）

→ H28.11.２

　◆（写）送付（事業計画者→市）

→ H28.11.24
  ◆第１回事業計画説明会（替佐公民館）
→ H28.12.７
　◆第２回事業計画説明会（替佐公民館）

→ H29.１.６（提出期限）
　◇意見書提出予定（市→事業計画者）
　◇（写）送付（市→県）

→ H29.１月中旬頃
  ◇見解書の送付・周知（事業計画者→市等）

→ H29.１月下旬頃
　◇見解書に対する意見（市→県）
　◇（写）送付（市→事業計画者）

→ H29.２月頃
　◇事業計画書に対する知事意見（県→事業計画者）

→ H29.３月頃
　◇最終見解書の提出（事業計画書→県）
　◇（写）送付（事業計画者→市）

→ H29.３月～４月頃
　◇事業計画協議終了

　◆事業計画概要書提出（事業計画者→県）

　◆事業計画概要説明会終了報告書提出（事業計画者→県）

　◆事業計画書提出（事業計画者→県）

廃棄物処理施設設置に関する手続きのフロー

【事前確認手続及び計画詳細段階へ】

資料１ 



許 可 申 請 の フ ロ ー 

 
 【許可不要施設を設置する場合】 
 
 
 
 
                                【産業廃棄物処理施設を設置する場合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
           
 

      ・告示、縦覧 
            ・住民、市町村長からのの意見聴取 
            ・専門家からの意見聴取 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

産業廃棄物処分業許可申請 

事業計画協議の終了 

事前確認手続の終了 

許  可 

事 業 開 始 

施設の定期検査 

（焼却施設及び最終処分場のみ） 

許可不要施設の 

設置工事着手 

➩ 完了 

処分用施設設置工事完了検査 

施設の使用前検査申請 

産業廃棄物処理施設設置許可 

産業廃棄物処理施設設置許可申請（生活環境影響調査結果書添付） 

政令第７条の２に掲げる施設 政令第７条の２に掲げる以外 

の中間処理施設 

産業廃棄物処理施設の 

設置工事着手 

➩ 完了 

施設の使用前検査 


