
数　量　計　算　書



北信濃ふるさとの森文化公園アーチェリー施設整備工事

中野市 大字七瀬、栗林

算　　　出　　　式 単位 数量(設計) 数量(実施) 増 減

アーチェリー競技施設本工事

土工

機械床掘   

上屋 前後基礎 中基礎 土間CO 詳細図より

2.20 ×22 ＋2.70 ×11 ＋0.23 ×374.8 164.3 160  

埋戻

上屋 0 0 詳細図より

0.90 ×22 ＋1.10 ×11 31.9 30  

積込、運搬 C1 C2 B1 B2

残土処理 L=  km 164.3 － 　( 31.9 ) /0.9 m3 128.9 130  

整地 m3 128.9 130  

基面整正

上屋 前後基礎 中基礎 土間CO 詳細図より

1.80 ×22 ＋2.20 ×11 ＋374.8 438.6 439  

上屋設置工   

柱前後基礎

基礎工事 B1300-L1300-H500 基 22.0 22  

柱中基礎

基礎工事 B1450-L1450-H500 基 11.0 11  

L50m-D5m-H3.35m

上屋 式 1.0 1  

工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

工 事 数 量 集 計 表

< 1 >



算　　　出　　　式 単位 数量(設計) 数量(実施) 増 減工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

組立施工 式 1.0 1  

t=15cm

土間工事 防湿シート m2 374.8 375  

仮設工

上屋

敷鉄板 334.5 m2 334.5 335  

22*1524*3048 上屋

敷鉄板 72 枚 72.0 72  
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